


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成27年6月度月間予定工程表



- 施工者**
- 1 工区
東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所
- 2 工区
大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	6月						備考
			1	5	10	15	20	25	
1 工区	①	東口地下広場工： 躯体構築工事	躯体構築工事 ①						路下で地下広場を構築する工事です 以降継続
	②	地下貯留槽： 躯体構築工事	躯体構築工事 ②						路下で地下貯留槽を構築する工事です 以降継続
	③	渋谷川移設： 躯体構築工事	躯体構築工事 ③						旧東急百貨店東横店東1号館跡地で、渋谷川を移設する工事です 以降継続
	④	駅前交通広場改造工	仮囲い工 ④						バス乗り場を銀座線の北側へ集約する工事です。
	⑤	仮設エレベーター設置工事	準備工事・基礎杭工事 ⑤						地上と2階を結ぶ仮設のエレベーターを設置する工事です 以降継続
2 工区	⑥	渋谷川移設： 躯体構築工	掘削工、仮設撤去工、躯体構築工 ⑥						バスロータリーの路下を流れる渋谷川を移設する工事です 以降継続
	⑦	駅前交通広場改造工	仮囲い工 ⑦						バス乗り場を銀座線の北側へ集約する工事です。
	⑧	仮設階段・エレベーター設置工事	試掘工、ピット工、鉄骨建方 ⑧						国道歩行者デッキに仮設の階段とエレベーターを新設する工事です。 以降継続