

# 渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H27.7)

その1


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

### 3ヶ月間予定工程表

東急・清水・鹿島建設共同企業体 渋谷駅東口基盤整備工事事務所

平成27年7月1日～平成27年9月30日

#### 平面図




番号	工種	7月				8月				9月				備考
		1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	
①	躯体構築工事 (東口地下広場)	①												東口地下広場の構築工事を行なっています。 以降継続
②	躯体構築工事 (地下貯留槽)	②												防災設備となる地下貯留槽の構築工事を行なっています。 以降継続
③	渋谷川移設工事	③												既設護岸改修工事 構築完了 以降継続
④	仮設エレベーター設置工事	④												地上と2階を結ぶエレベーターを新設します。 以降継続

# 施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④仮設エレベーター設置工事

②躯体構築工事(地下貯留槽)



①躯体構築工事(東口地下広場)

③渋谷川移設工事



現場進捗写真(平成27年7月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①東口バスロータリー全景(北側 平成27年4月中旬)



②東口バスロータリー全景(北側 平成27年7月中旬)

