渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平 成 28 年 3月 度 月 間 予 定 工 程 表

平　面　図



施工者

１工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

２工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工　　種	３月 1　5　10　15　20　25　31	備　　考
１工区	①	東口地下広場工： 躯体構築工事	躯体構築工事 ① 以降継続	路下で地下広場を構築する工事です
	②	地下貯留槽： 躯体構築工事	躯体構築工事 ② 以降継続	路下で地下貯留槽を構築する工事です
	③	渋谷川移設： 躯体構築工事	既設護岸改修工事 ③ 以降継続	渋谷川上流部で既設の護岸を改修する工事です。
２工区			工事完了	

渋谷駅西口地下施設整備工事

平成28年3月度月間予定工程表



施工者
大成・東急建設共同企業体
渋谷駅西口整備工事作業所

番号	工　種	3月 1　5　10　15　20　25　30	備　考
①	土留め壁工	土留め壁工	土留め壁工事です。
②	交通広場切り回し工	タイル舗装復旧工	タイル舗装の復旧を行う工事です。