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躯体構築工事、埋戻し工事

以降継続

躯体構築工事

以降継続

中間杭工事

以降継続

路下で地下広場を構築する工事と埋戻し
を行う工事です

  施工者

備　　　　考
11月

①

②

百貨店東口1～3号館跡地で、地下広場を
構築するための準備工事～中間杭、路面
覆工を設置する工事です。

③

路下で地下貯留槽を構築する工事です

工区 工　　　　　　種番号

③ 準備工事～
中間杭工事、路面覆工

②
地下貯留槽：
躯体構築工事

①
東口地下広場工：
躯体構築工事、埋戻し
工事

平 成 ２８ 年 １１月 度 月 間 予 定 工 程 表渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

１工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

平 面 図

土地区画整理事業施行区域
渋谷駅
東口

②
①

③



施工者
　大成・東急建設共同企業体
　渋谷駅西口整備工事作業所

1 5 10 15 20 25 30

土留め壁工

仮覆工架設工、布掘工、中間杭打設工

下水管切り回し工

③ インフラ等移設工
工事に支障するインフラを移設する工
事です。

平成２８年１１月度月間工程表

地下施設外周に土留め壁を構築する
工事です。

備　　　考

土留め壁工

渋谷駅西口地下施設整備工事

番号 工　　　種
１１月

①

② 中間杭工
杭打ちを行う箇所に、覆工板と呼ば
れる鉄板を設置し、その後杭を打設
する工事です。

②

ハチ公広場
東急百貨店

JR渋谷駅

－新設地下施設－

Ｂ１Ｆ：タクシープール

Ｂ２Ｆ：地下車路

凡例

③

①


