


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成25年12月度月間予定工程表



施工者

1工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

2工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	12月					備考
			1	5	10	15	20	
1 工 区	①	支障物撤去工						路下にある旧9番出入口、旧14番出入口、旧銀座線橋脚を撤去していく工事です。 鉄道施設である換気塔を移設する工事です。 清流復活管（下水送水管）を移設する深さまでの掘削工事です。 構造物築造する深さまで路面覆工の下での掘削工事です。
	②	東口地下広場工： 付換気塔構築工事						
	③	清流復活管移設： 掘削、土留支保工						
	④	地下貯留槽工： 掘削・土留支保工						
2 工 区	⑤	渋谷川移設： 路面覆工						バスロータリーの路下を流れる渋谷川を移設する工事です。 深さ20mに埋設されている清流復活管（下水送水管）を移設する工事です。
	⑥	清流復活管移設： 掘削、土留支保工						