


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成27年1月度月間予定工程表



施工者

1工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

2工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	1月							備考
			1	5	10	15	20	25	31	
1工区	①	東口地下広場工： 躯体構築工事	躯体構築工事 ①							路下で地下広場を構築する工事です 以降継続
	②	地下貯留槽： 躯体構築工事	躯体構築工事 ②							路下で地下貯留槽を構築する工事です 以降継続
	③	渋谷川移設： 構造物撤去工、 土留杭工、路面覆工、 仮護岸設置工	構造物撤去工、掘削工、土留支保工 ③							旧東急百貨店東横店東1号館跡地で、渋谷川を移設する工事です 以降継続
	④	仮設通路設置工事	鋼桁架設工、上屋工、接続部改修工 ④							仮設の2F歩行者デッキを移設する工事です。 以降継続
2工区	⑤	渋谷川移設： 躯体構築工 PC桁架設工	躯体構築工、PC桁架設工 ⑤							バスロータリーの路下を流れる渋谷川を移設する工事です 以降継続