


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成27年5月度月間予定工程表



施工者

1工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

2工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	5月						備考
			1	5	10	15	20	25	
1工区	①	東口地下広場工： 躯体構築工事	躯体構築工事						路下で地下広場を構築する工事です 以降継続
	②	地下貯留槽： 躯体構築工事	躯体構築工事						路下で地下貯留槽を構築する工事です 以降継続
	③	渋谷川移設： 躯体構築工事	躯体構築工事						旧東急百貨店東横店東1号館跡地で、 渋谷川を移設する工事です 以降継続
	④	仮設エレベーター設置 工事	準備工事						地上と2階を結ぶ仮設のエレベーターを 設置する工事です 以降継続
2工区	⑤	渋谷川移設： 躯体構築工	躯体構築工						バスロータリーの路下を流れる渋谷川 を移設する工事です 以降継続
	⑥	駅前交通広場改造工	仮事務所移設工、仮囲い工						バス乗り場を銀座線の北側へ集約する 工事です。 以降継続
	⑦	仮設階段・エレベーター 設置工事	試掘工、ピット工、鉄骨建方						国道歩行者デッキに仮設の階段とエレ ベーターを新設する工事です。 以降継続